



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

## SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA DE TIC

DIVISÃO DE PROJETOS DE TIC

### MGP - INICIATIVA DE PLANO DE AÇÃO

#### I - SINOPSE

<b>Título</b>	<b>OE2PLA15 - Sistema Plantão Judicial</b>
<b>Objetivo</b>	Desenvolver novo sistema de Plantão Judicial para ser integrado ao PJe.
<b>Justificativa</b>	O sistema existente foi desenvolvido integrado ao sistema SAPPG, que atualmente está em desuso. Além disso, a tecnologia do sistema existente está defasado, por isso não é viável integrá-lo ao PJe.
<b>Contribuições esperadas</b>	Atualização tecnológica do sistema e integração com o PJe.
<b>Alinhamento Estratégico</b>	<a href="#">Estratégia 2021-2026</a> Objetivo O12: Fortalecer a Estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação.
<b>Planos estratégicos associados</b>	<a href="#">PDTIC 2022-2026: OE2 - Promover a transformação digital</a>
<b>Proponente</b>	Alessandra Lima Costa

#### II - PARTICIPANTES

Nome	Setor	Função	Contato
Ana Cláudia	GTGD	-	(69) 3309-6514
Henrique Correa	GTGD	-	(69) 3309-6514
Armando Keniti Kusano	DSI	PO Técnico/Fiscal	(69) 3309-6526
	CGJ	PO Negocial	

#### III - AÇÃO

ID	Atividade	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término
1	Levantamento de requisitos para o sistema	Ana Cláudia e Henrique	20/07/2023	03/08/2023

2	Criação dos cards no GIT	Henrique Crispim	04/08/2023	Visto que, é utilizado o framework Scrum a tarefa de criação dos cards pode ser até o final do plano de ação.
3	Criação de ambientes	Armando Kusano	01/10/2023	31/10/2023
4	Criação do template padrão DSI	Armando Kusano	16/10/2023	31/10/2023
5	Módulo de Login e acesso	Equipe de Desenvolvimento	27/10/2023	22/11/2203
6	Módulo de Cadastro de Plantão	Equipe de Desenvolvimento	27/10/2023	22/11/2023
8	Integrações com sistemas internos	Equipe de Desenvolvimento	15/12/2023	10/012024
9	Módulo de Visualizações	Equipe de Desenvolvimento	27/10/2023	22/11/2023
10	Módulo de Histórico	Equipe de Desenvolvimento	23/11/2023	15/12/2023
12	Integração com o APP	Equipe de Desenvolvimento	15/01/2024	06/02/2024
13	Processo de Liberação	Alessandra Lima	27/10/2023	31/03/2023

#### IV - OBSERVAÇÕES / ANEXOS

Informamos que para o andamento do projeto por meio do framework Scrum, é necessário reuniões de alinhamento, refinamento, *planning*, *review* e retrospectiva com os envolvidos no plano de ação.

- Descrição das reuniões:

- Reuniões de alinhamento e refinamento: sempre que houver necessidade de maiores informações de regras/fluxos e demais interesses de ambos;
- Reuniões de *planning*: para início do ciclo de sprint da *framework scrum*;
- Reuniões de *review*: para finalização do ciclo de sprint da *framework scrum*, referente a entrega para os clientes;
- Reuniões de retrospectiva: para finalização do ciclo de sprint da *framework scrum*, referente a revisão da sprint da equipe de desenvolvimento.



29/01/2024, às 12:42 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI <https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei>, informando o código verificador **3444503** e o código CRC **1152D8B8**.

**Referência:** Processo nº 0009588-98.2023.8.22.8000

SEI nº 3444503/versão15